# Actas de Daily Scrum

# Reunión del 10 de marzo:

#### Alex:

- ¿ Qué se ha hecho desde la última reunión?

Documentación y aprendizaje de PHP.

- ¿ Qué se tiene planeado hacer hasta la próxima reunión?

Trabajar en la conexión entre el cliente y el servidor.

- ¿Impedimentos encontrados para realizar el trabajo según lo previsto? Ninguno

#### Carolina:

- ¿ Qué se ha hecho desde la última reunión?

Diseño de la Base de Datos.

- ¿ Qué se tiene planeado hacer hasta la próxima reunión?

Diseño final de la Base de Datos.

- ¿Impedimentos encontrados para realizar el trabajo según lo previsto? Ninguno.

#### David:

- ¿Qué se ha hecho desde la última reunión?

Documentación y aprendizaje.

-¿Qué se tiene planeado hacer hasta la próxima reunión?

Trabajar en la conexión entre las páginas del cliente y el servidor mediante AJAX.

- ¿Impedimentos encontrados para realizar el trabajo según lo previsto? Ninguno

#### Héctor

- ¿Qué se ha hecho desde la última reunión?

Aprendizaje de los medios desconocidos necesarios (HTML, CSS y PHP).

- ¿ Qué se tiene planeado hacer hasta la próxima reunión?

Diseño de los formularios de alta y empezar a trabajar en la lógica del alta.

- ¿Impedimentos encontrados para realizar el trabajo según lo previsto? Ninguno.

# Miguel

# - ¿Qué se ha hecho desde la última reunión?

Diseño de la página de login.

# - ¿Qué se tiene planeado hacer hasta la próxima reunión?

Terminar la página de login y trabajar en la parte lógica del login y la conexión a la Base de Datos.

- ¿Impedimentos encontrados para realizar el trabajo según lo previsto?

Ninguno.

# Reunión del 14 de marzo:

#### Alex:

## - ¿ Qué se ha hecho desde la última reunión?

Pruebas de conexión de los datos introducidos con una Base de Datos de prueba con una plantilla de login básica.

#### - ¿Qué se tiene planeado hacer hasta la próxima reunión?

Verificar que las pruebas realizadas son correctas y que funciona como debe en cuanto la página del login sea definitiva y se haya creado la Base de Datos de la aplicación.

## - ¿Impedimentos encontrados para realizar el trabajo según lo previsto?

Al ser datos ficticios sin una Base de Datos real, ninguno.

#### Carolina:

#### - ¿Qué se ha hecho desde la última reunión?

Diseño y creación de la Base de Datos en la que se apoyará el proyecto.

#### - ¿Qué se tiene planeado hacer hasta la próxima reunión?

Probar si las restricciones de las relaciones se ajustan a la hora de crear, borrar y actualizar datos.

#### - ¿Impedimentos encontrados para realizar el trabajo según lo previsto?

A la hora de exportar las secuencias SQL, para que la Base de Datos la tengan todos los miembros del equipo, me ha costado encontrar la opción de exportar también las relaciones entre tablas.

#### David

#### - ¿Qué se ha hecho desde la última reunión?

Pruebas de envío y recepción de datos en JSON entre un servidor PHP y el cliente mediante AJAX.

#### - ¿Qué se tiene planeado hacer hasta la próxima reunión?

Pruebas de posibles errores de conexión o recepción de datos y cuando reciba los formularios definitivos implementar AJAX en ellos.

#### - ¿Impedimentos encontrados para realizar el trabajo según lo previsto?

Ninguno. Estoy a la espera de los formularios definitivos.

#### Héctor

#### - ¿Qué se ha hecho desde la última reunión?

Los diseños de las páginas y formularios para dar de alta a clientes y personal.

#### - ¿ Qué se tiene planeado hacer hasta la próxima reunión?

Comenzar a trabajar en la lógica de alta de clientes para validar los datos introducidos.

#### - ¿Impedimentos encontrados para realizar el trabajo según lo previsto?

No he logrado hacer que el botón de añadir especialidad (+) incorpore un campo en el formulario para añadir una nueva especialidad. No he encontrado el método necesario.

# Miguel

#### - ¿Qué se ha hecho desde la última reunión?

Integración de la página de login a la plantilla del proyecto (Bootstrap).

## - ¿ Qué se tiene planeado hacer hasta la próxima reunión?

Terminar el formulario y empezar a trabajar con la lógica del login.

# - ¿Impedimentos encontrados para realizar el trabajo según lo previsto?

Ninguno.

#### Comentario:

Se decide añadir una nueva tarea (1.09) para dotar de funcionalidad a botón de añadir especialidad del formulario de alta de personal.

# Reunión del 17 de marzo:

- Alex: Ausente
- Carolina:
- ¿Qué se ha hecho desde la última reunión?

Pruebas de la Base de Datos y empezar a trabajar en el código encargado de recibir en el cliente las respuestas del servidor y notificar al usuario.

-¿Qué se tiene planeado hacer hasta la próxima reunión?

Terminar el código encargado de manejar y notificar las respuestas.

- ¿Impedimentos encontrados para realizar el trabajo según lo previsto? Ninguno.

#### Héctor

- ¿ Qué se ha hecho desde la última reunión?

Terminar los formularios de alta.

- ¿ Qué se tiene planeado hacer hasta la próxima reunión?

La parte lógica del alta de cliente.

- ¿Impedimentos encontrados para realizar el trabajo según lo previsto?

No he podido avanzar más al estar a la espera de que la Base de Datos estuviera terminada.

# Miguel

- ¿Qué se ha hecho desde la última reunión?

Terminar el código HTML del login y su integración con la plantilla.

- ¿Qué se tiene planeado hacer hasta la próxima reunión?

Trabajar y terminar la parte lógica del login.

- ¿Impedimentos encontrados para realizar el trabajo según lo previsto?

Ninguno.